d	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	06 may '19 S D L M X J V
1	V	-5	E.E INVEN	TORY ANALISIS	289 días	lun 06/05/19	jue 11/06/20			
2	V	-5	NOMBR	E DEL PROYECTO	8 días	lun 06/05/19	mié 15/05/19		Formulador de proyectos[71%]	
3	V	-5	OBJETIV	O GENERAL Y ESPECIFICOS	10 días	jue 16/05/19	mié 29/05/19	2	computador 1,Analista	
4	~	-5	ALCANC JUSTIFIC	E DEL PROYECTO Y CACION	13 días	jue 16/05/19	lun 03/06/19	2	Formulador de proyectos	
5	V	-5	LEVANT INFORM	AMIENTO DE MACION	21 días	mar 04/06/19	mar 02/07/19			
6	V	-5	ENTR	EVISTA	5 días	mar 04/06/19	lun 10/06/19	4,3	Analista, Encuestador	
7	V	-5	OBSE	RVACION	4 días	mar 11/06/19	vie 14/06/19	6	Analista, Encuestador	
8	~	-5	VALO	RACION	6 días	lun 17/06/19	lun 24/06/19	7	Analista	
9	~	-5	EVAL	UACION	6 días	mar 25/06/19	mar 02/07/19	8	Analista	
10	V	-5	PLANEA	CION	10 días	mié 03/07/19	mar 16/07/19			
11	V	-5		JERIMIENTOS FUNCIONALES FUNCIONALES	S 5 días	mié 03/07/19	mar 09/07/19	8,9	Analista,computador 1	
				Tarea		Resumen inac	tivo	1	Tareas externas	
				División		Tarea manual	I		Hito externo \diamondsuit	
D				Hito •		solo duración			Fecha límite	
,		ETALLE DI 02/07/19	COSTOS	Resumen	 1	Informe de res	sumen manual 🗕		Tareas críticas	
i ECIId	i. 111dí	02/01/19		Resumen del proyecto		Resumen man	nual		División crítica	
				Tarea inactiva		solo el comier	nzo [Progreso	
				Hito inactivo		solo fin	3	I	Progreso manual	
						Página	 1			

	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recurso	S 06 may '19 S D L M X J
12	V	-9	HISTO	DRIAS DE USUARIO		mié 10/07/19	mar 16/07/19	11	Analista,computador	
13	V	-9	UML		93 días	lun 12/08/19	mié 18/12/19			
14	V	-9	BPMI	N	7 días	mar 10/12/19	mié 18/12/19	12	Analista	
5	V	-9		S DE USOS Y CASO DE USO NDIDO	6 días	lun 12/08/19	lun 19/08/19	14	Analista	
6	✓	-5	DISEÑO		213 días	mar 20/08/1	jue 11/06/20)		
17	V	-	DIAG	RAMA DE CLASES	5 días	mar 20/08/19	lun 26/08/19	15	computador 3,Analist	:a
18	V	-9	DIAG	RAMA ENTIDAD RELACION	10 días	jue 03/10/19	mié 25/12/19	17	Analista, Computador	2
19	✓	-5	DICCI	ONARIO DE DATOS	5 días	lun 02/09/19	vie 06/09/19	18	Analista,computador	1
20	✓	-5	NOR	MALIZACION	6 días	vie 06/09/19	vie 13/09/19	19	Analista,computador	1
21	✓	-5	DIAG	RAMA DE GANTT	7 días	vie 13/09/19	lun 23/09/19	20	Analista,Computador	2
22	V	-9	_	CION DIAGRAMA DE RIBUCION	8 días	lun 23/09/19	mié 02/10/19	21	Analista, Computador	2
23	✓	-5	DESA	RROLLO	181 días	jue 03/10/19	jue 11/06/20			
24	~		ВА	SE DE DATOS SQL	3 días	jue 03/10/19	lun 07/10/19	22	Analista,computador	1
25	V	-5		LIZACION DISEÑO DE LA GINA	2 días	mar 08/10/19	mié 09/10/19	24	Analista,computador	3
26	V	-5		OGRAMACION EN VISUAL JDIO	20 días	jue 10/10/19	mié 06/11/19	25	Analista,Computador	2
				Tarea		Resumen inac	tivo		Tareas externas	
				División		Tarea manual			Hito externo	\Diamond
	ata :	\CT \ C \ C \	COSTOS	Hito ♦		solo duración			Fecha límite	•
,		DETALLE DE 02/07/19	: COSTOS	Resumen		Informe de res	sumen manual 🗕		Tareas críticas	
.ciiu	. IIIUI	02/01/13		Resumen del proyecto		Resumen man	ual		División crítica	
				Tarea inactiva		solo el comien	izo [Progreso	
									Progreso manual	

t	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	s D	06 may	'19 X
27	✓	-5	IMPLEMENTACION	156 días	jue 07/11/19	jue 11/06/20					
28	✓	-5	MANUAL TECNICO	7 días	jue 07/11/19	vie 15/11/19	26	Analista,computador 1,Tec			
29	✓	-5	PRUEBA PROYECTO	16 días	lun 18/11/19	lun 09/12/19	28	Analista,Computador 2,Te			
30	V	-5	MANUAL DE INSTALACIO	N 7 días		mié 18/12/19	29	computador 1,Tecnico de sistemas			
31	V	-5	IMPLEMENTACION DIAGRAMA DE DISTRIBUCION	9 días	jue 19/12/19	mar 31/12/19	30	Computador 2,Tecnico de sistemas			
32	V	-5	PLAN DE INSTALACION,BACKUP Y MIGRACION DE DATOS	7 días	mié 01/01/20	jue 09/01/20	31	Analista,computador 1			
33	✓	-5	PRUEBAS	110 días	vie 10/01/20	jue 11/06/20					
34	V	-5	CUADRO COMPARATIV PROVEEDOR	/O 19 días	vie 10/01/20	mié 05/02/20	32	Analista,computador 1			
35	V	-5	CONTRATO DE DESARROLLO SOFTWA	18 días RE	jue 06/02/20	lun 02/03/20	34	Analista,computador 1			
36	~	-5	DOCUMENTACION DE PRUEBAS	18 días	mar 03/03/20	jue 26/03/20	35	Analista,computador 1			
37	~	-9	CALIDAD	55 días	vie 27/03/20	jue 11/06/20					
38	V	-5	MODELO DE CALIDA	AD 21 días	vie 27/03/20	vie 24/04/20	36	Analista,Computador 2			
			T								
			Tarea		Resumen inact	tivo		Tareas externas			
			División		Tarea manual			Hito externo \diamondsuit			
OVE	cto. D	FTALLE D	E COSTOS Hito	•	solo duración			Fecha límite			
,		02/07/19	Resumen		Informe de res	umen manual 💳		Tareas críticas			
			Resumen del proyecto		Resumen man	ual	-	División crítica			
			Tarea inactiva		solo el comien	zo [Progreso			
			Hito inactivo		solo fin	3		Progreso manual			
					Página	. 2					

	A	tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	S D	06 may '19 L M X J
39	~	-5	PROYECTO	18 días	lun 27/04/20		38	Analista, Computador 2	3 0	L IVI X J
			FINALIZADO AL 100%			20/05/20				
40	✓	-5	MANUAL DE USUARIO	16 días	jue 21/05/20	jue 11/06/20	39	Analista,Computador 2		
			Y OPERACIÓN							
								I		
			Tara		Posumon inacti	vo.		Taras outornas		
			Tarea		Resumen inacti	vo	1	Tareas externas		
			División		Tarea manual	vo		Hito externo \diamondsuit		
,		DETALLE DI	División Hito		Tarea manual solo duración			Hito externo Fecha límite		
,		DETALLE DI 02/07/19	E COSTOS División Hito Resumen	<u> </u>	Tarea manual solo duración Informe de resu	umen manual 🕳		Hito externo Fecha límite Tareas críticas		
,			E COSTOS División Hito Resumen Resumen del proyecto		Tarea manual solo duración Informe de resu Resumen manu	umen manual —		Hito externo Fecha límite Tareas críticas División crítica		
,			E COSTOS División Hito Resumen		Tarea manual solo duración Informe de resu	umen manual —		Hito externo Fecha límite Tareas críticas		































































